
ملاحظات

VC(30 روز)

MTBE(45 روز)

25 روز

الفين (30 روز) ،  LD(21 روز) و  MD/HD(22 روز)

30 روز 

20 روز

20 روز 

(30 روز) الفين، پلي اتيلن، بنزين پيروليز، بوتادين و پلي استايرن ها

(30 روز) اتيل بنزن و استايرن

استحصال اتان:  تعويض مولكولارسيوها و كاتريج فيلترهاي مسير خوراك، جايگزيني مبدل E-313 و ...

بازرسي و تعمير تجهيزات ثابت، تعميرات كمپرسورهاي اتيلن و دستگاه هاي دوار و ... اتيل بنزن:

خرداد

فرآورش

كيميا

مهر

تعمير توربين ها و كمپرسورهاي واحد الفين، ري تيوب مبدل هاي واحد الفين، تميزكاري و تعويض برخي مبدل هاي 
واحدهاي توليدي و .....

از 8 شهريور تا 8 مهر با توجه به تعميرات اساسي پالايشگاه هاي اول و دوم پارس جنوبي و واحد استحصال اتان پارس

جم

بسپاران

آرياساسول

تير
1397     برنامه زمانبندي تعميرات اساسي مجتمع هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي در سال

تبريز

پارس

اسفند

بندر امام

مارون

ارديبهشتفروردينمجتمع 

OL(30 روز)

مرواريد

استايرن منومر: تعميرات اساسي ماشين آلات حساس، بازرسي وتميزكاري برج ها و درام ها، بازسازي 
ريفركتوري و عايق كوره

واحد استحصال اتان 30 روز همزمان با برنامه تعميرات اساسي پالايشگاه هاي اول و دوم پارس جنوبي 
40 روز بصورت همزمان 30 روز و استايرن منومر بمدت واحدهاي اتيل بنزن بمدت

بهمن آبانمهرشهريور ديآذرمرداد

امور هماهنگي و كنترل توليد 3 1  از  صفحه 



ملاحظات تيرخرداد
1397     برنامه زمانبندي تعميرات اساسي مجتمع هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي در سال

اسفند بهمنارديبهشتفروردينمجتمع  آبانمهرشهريور ديآذرمرداد

35روز) ) اوره2
B(35روز) اسيد سولفوريك

آمونياك2(45روز)آمونياك3(15روز)

(35روز) تصفيه گاز و گوگردسازي جديد

تصفيه گاز جنوبي(35روز)

(35روز در بهار)  فاز1

(35روزدر پاييز) 3 (35روز در زمستان)فاز 2 فاز

(16 روز) متانول

آمونياك و اوره 3 (15 روز)

كليه واحدها (35 روز)

 25 روز در پاييز

تعميرات اساسي ندارد

4 ماه 

تعميرات اساسي ندارد

30 روز 

30 روز

منواكسيدكربن(13 روز)

اسيد استيك(15 روز)

فاز 1 : بررسي و رفع مشكل راكتور سنتز آمونياك، تعويض مبدل 2002، تعويض كاتاليست راكتورها و  ...
فاز 2 : تعويض كاتاليست راكتورها، بازرسي و كنترل وضعيت واحدها  
بررسي و بازرسي و كنترل وضعيت واحدها و تجهيزات مهم : 3 فاز

فن آوران

بوعلي سينا

تندگويان (فاز1)
تعويض كاتاليست پالاديوم، تعويض پره هاي همزن راكتور اكسيداسيون CTA، رفع نشتي هاي درايرها با حضور 

سازنده، كاليبراسيون PSVها و ....

تعويض مولكولارسيو برجهاي جذب (به جز واحدهاي 700 و 800 تمامي واحدها در سرويس هستند)

خوزستان

اوره: بازرسي و شل تست مبدل 4125، جت زني مبدل 4119، تعويض مبدلهاي پليتي4120و4121 و ....
آمونياك: تعويض كاتاليست ريفورمر اوليه ، تميزكاري كويل گاز قبل از 2160 و ...

... 3103 و تعويض تيوب باندل 3101، تعويض و رفع نشتي از مبدل ملامين:

متانول: تعويض كاتاليست سنتز، ترميم ديواره ريفرمرهاي متانول، تعمير توربين و كمپرسور سنتز 3001 و ...

منوكسيد كربن: رفع اشكال كلدباكس، تعويض كاتاليستهاي هيدروژناسيون سولفورزدايي و پري ريفرمر و ...
اسيد استيك: بازنمودن و ترميم بدنه راكتور R_2101، كاليبراسيون ولوها و PSVها و ...

رازي

بيستون

شيراز

پرديس

متانول(25روز) 

نوري

تعويض كاتاليست راكتورها و ......

خراسان

كرمانشاه

امور هماهنگي و كنترل توليد 3 2  از  صفحه 



ملاحظات تيرخرداد
1397     برنامه زمانبندي تعميرات اساسي مجتمع هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي در سال

اسفند بهمنارديبهشتفروردينمجتمع  آبانمهرشهريور ديآذرمرداد

30 روز 

،

در صورت نياز همزمان با تعميرات پتروشيمي هاي فن آوران و اروند ، تعميرات انجام خواهد داد.   تعميرات اساسي ندارد

 10 روز در بهار (فاز2)

فاز دوم 55 روز

 ساير واحدها 15 روز انيدريد فتاليك 60 روز

20 روز

1 مهر) (از 30 روز

كاويان

ايلام

كارون 

اصفهان

زاگرس

فجر

تعميرات بصورت ناپيوسته با توجه به وضعيت واحدهاي مصرف كننده و حفظ تداوم توليد در زمان مقتضي انجام مي گرددمبين

تعويض Waste Heat Boiler واحد ريفرمر، تعويض كاتاليست راكتورهاي سنتز، تعويض كاتاليست ريفرمر، تعمير 
راكتور دوم سنتز،.....

تعميرات اساسي نداردشازند

همزمان با تعميرات اساسي پتروشيمي اميركبير همزمان با تعميرات پتروشيمي اميركبير نويد زرشيمي

اروميه

شستشو و بازرسي راكتور 201 ، تميزكاري برجها و مبدلها و ......غدير

تعميرات و تعويض كاتاليست واحد انيدريد فتاليك و ...

تعميرات اساسي ندارد

انجام تعميرات مانند تعويض اينترنال برج 2401 

تعميرات خطوط GRP، تعميرات كوره كراكينگ، تعميرات تاورها و مبدلها و همزن ها و ...... اروند

تعميرات اساسي توربين هاي گازي و ساير تجهيزات در طول سال با حفظ تداوم توليد سرويس هاي جانبي انجام خواهد شد

امور هماهنگي و كنترل توليد 3 3  از  صفحه 


